



# แผนคาดการณ์การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการที่ได้รับงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2562

## ประกาศประกวดราคา

- ช่วงที่ 1	6 – 10 ส.ค.61	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนโครงการตาม พรบ.
- ช่วงที่ 2	14 – 17 ส.ค.61	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการตาม พรบ.
- ช่วงที่ 3	20 – 24 ส.ค.61	โครงการที่เหลือทั้งหมด

## การลงนามในสัญญา

- รายการปีเดียวต้องลงนามในสัญญา และทำ PO ให้แล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2561

## การเบิกจ่ายงบประมาณ

เดือน		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เป้าหมายรัฐบาล (ทุกงบ)	%	32	54	77	100
แผนคาดการณ์ เบิกจ่าย 62	ลบ.	4,656.6270	18,386.3034	31,205.4275	42,318.1221
	%	9.95	39.30	66.70	90.45

## การกำหนดระยะเวลาดำเนินการ

- ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับปริมาณงานจริง และนโยบายเร่งรัดของรัฐบาล